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Reunión catorcenal

OBRAS CONCLUIDAS

OBRAS FRENTE DE TRABAJO AVANCE TOTAL (m) OBSERVACIONES FECHA DE TERMINO

Lumbrera PCT-1

Tiro Vertical 146.34 m 145 voladuras 19-ene-2024

Galería de Aproximación 246.03 m 289 marcos 06-jun-2024

Lumbrera PCT-2

Tiro Vertical 159.96 168 voladuras 18-may-2024

Galería de Aproximación 231.23 311 marcos 30-ago-2024

Rampa

Acceso 948.76 191 voladuras 09-oct-2024

Ventilación 960.42 195 voladuras 26-oct-2024



Unidad de Rehabilitación 1 
(Lumbrera PCT-1)



Reunión catorcenal

FALTAN 420.2 m
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Reunión catorcenal
LUMBRERA PCT-1
GALERÍAS SINIESTRADAS



REPORTE FOTOGRÁFICO - GALERÍA SINIESTRADA EN LUMBRERA PCT-1

Foto 2. Trabajos de excavación en galería “nueva” DN 1.7A.Foto 1. Barrenación para inyección de resina para 
consolidación del techo de la galería siniestrada.
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Unidad de Rehabilitación 2 
(Lumbrera PCT-2)



Reunión catorcenal

LUMBRERA PCT-2
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Reunión catorcenal

LUMBRERA PCT-2 
GALERÍAS SINIESTRADAS



REPORTE FOTOGRÁFICO - GALERÍA DE APROXIMACIÓN EN LUMBRERA PCT-2

Foto 4. Trabajos de corte de roca con pistola neumática.

1

Foto 5. Revisión de las condiciones para continuar las 
actividades.
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Unidad de Rehabilitación 3 
(Rampas)



Reunión catorcenal

RAMPAS DE ACCESO Y VENTILACIÓN
GALERÍAS SINIESTRADAS
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Reunión catorcenal

RAMPAS DE ACCESO Y VENTILACIÓN 
GALERÍAS SINIESTRADAS



REPORTE FOTOGRÁFICO – RAMPAS DE ACCESO Y VENTILACIÓN

Foto 5. Actividades de retiro de rezaga. Foto 6. Trabajos de corte de roca con pistola neumática.
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HIJOS
9

FAMILIAR
5

COMUNIDAD
20

VIUDAS
2

Total 
36

PERSONAL CONTRATADO POR CFE PERSONAL CONTRATADO POR 

EL CONTRATISTA

HIJOS 
8

FAMILIAR
4

COMUNIDAD
170

Total 
182

PERSONAL CONTRATADO



Gracias


