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Reunión catorcenal

OBRAS CONCLUIDAS

OBRAS FRENTE DE TRABAJO AVANCE TOTAL (m) OBSERVACIONES FECHA DE TERMINO

Lumbrera PCT-1

Tiro Vertical 146.34 m 145 voladuras 19-ene-2024

Galería de Aproximación 246.03 m 289 marcos 06-jun-2024

Lumbrera PCT-2

Tiro Vertical 159.96 168 voladuras 18-may-2024

Galería de Aproximación 231.23 311 marcos 30-ago-2024

Rampa

Acceso 948.76 191 voladuras 09-oct-2024

Ventilación 960.42 195 voladuras 26-oct-2024



Unidad de Rehabilitación 1 
(Lumbrera PCT-1)



Reunión catorcenal

FALTAN 414.5 m

LUMBRERA PCT-1
GALERÍAS SINIESTRADAS
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 A la fecha se realizan trabajos de lanzado 
de concreto.

 Se han presentado condiciones climáticas 
adversas.
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LUMBRERA PCT-1
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REPORTE FOTOGRÁFICO - GALERÍA SINIESTRADA EN LUMBRERA PCT-1

Foto 2. Trabajos de lanzado de concreto.Foto 1. Actividades de lanzado de concreto en lumbreras.
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Unidad de Rehabilitación 2 
(Lumbrera PCT-2)
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LUMBRERA PCT-2
GALERÍAS SINIESTRADAS
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LUMBRERA PCT-2 
GALERÍAS SINIESTRADAS



REPORTE FOTOGRÁFICO - GALERÍA DE APROXIMACIÓN EN LUMBRERA PCT-2

Foto 3. Trabajos  de corte con pistola neumática en galería 
siniestrada D.S 1.6.

1

Foto 4. Retiro de rezaga en galería siniestrada GS 2.5.
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Unidad de Rehabilitación 3 
(Rampas)



Reunión catorcenal

RAMPAS DE ACCESO Y VENTILACIÓN
GALERÍAS SINIESTRADAS
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RAMPAS DE ACCESO Y VENTILACIÓN 
GALERÍAS SINIESTRADAS

DN 1.17A



REPORTE FOTOGRÁFICO – RAMPAS DE ACCESO Y VENTILACIÓN

Foto 5. Retiro de rezaga en galería siniestrada DN 1.16.
Foto 6. Trabajos de colocación de viga en 

galería siniestrada GN 1.17.
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HIJOS
9

FAMILIAR
5

COMUNIDAD
20

VIUDAS
2

Total 
36

PERSONAL CONTRATADO POR CFE PERSONAL CONTRATADO POR 

EL CONTRATISTA

HIJOS 
5

FAMILIAR
10

COMUNIDAD
255

Total 
270

PERSONAL CONTRATADO



Gracias


