
20/05/2025

Proyecto de búsqueda y recuperación de los mineros de 

Pasta de Conchos, Coahuila”

REPORTE CATORCENAL No. 113

Periodo del 06 al 19 de mayo de 2025



Reunión de avances No. 113

Contenido

 ESQUEMA DE OBRAS

 RESUMEN DE OBRAS CONCLUIDAS

 ACTIVIDADES, AVANCES Y REPORTE 
FOTOGRÁFICO:

• GALERÍA SINIESTRADA EN LUMBRERA PCT-1 
• GALERÍA SINIESTRADA EN LUMBRERA PCT-2
• GALERÍA SINIESTRADA EN RAMPAS

 PERSONAL CONTRATADO

 ACTIVIDADES DE REZAGADO



Reunión catorcenal

ESQUEMA DE OBRAS
.

.

1

2

1

1

1618

13

4
PCT-2

Tiro 3

PCT-1

1

1PORTAL DE 

ENTRADA

7

Mina antigua

Minero rescatado 2006-2007

No. de posibles ubicaciones de 

mineros (expediente único y 

relatoría)

Obras de acceso y galerías de 

aproximación

Simbología



Reunión catorcenal

OBRAS CONCLUIDAS

OBRAS FRENTE DE TRABAJO AVANCE TOTAL (m) OBSERVACIONES FECHA DE TERMINO

Lumbrera PCT-1

Tiro Vertical 146.34 m 145 voladuras 19-ene-2024

Galería de Aproximación 246.03 m 289 marcos 06-jun-2024

Lumbrera PCT-2

Tiro Vertical 159.96 168 voladuras 18-may-2024

Galería de Aproximación 231.23 311 marcos 30-ago-2024

Rampa

Acceso 948.76 191 voladuras 09-oct-2024

Ventilación 960.42 195 voladuras 26-oct-2024



Unidad de Rehabilitación 1 
(Lumbrera PCT-1)



Reunión catorcenal

FALTAN 425.6 m

LUMBRERA PCT-1
GALERÍAS SINIESTRADAS
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Reunión catorcenal
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REPORTE FOTOGRÁFICO - GALERÍA SINIESTRADA EN LUMBRERA PCT-1

Foto 2. Revisión de condiciones para inicio de actividades 
en nuevo desarrollo.

Foto 1. Colocación de madera para estabilizar techo.
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Unidad de Rehabilitación 2 
(Lumbrera PCT-2)



Reunión catorcenal

LUMBRERA PCT-2
GALERÍAS SINIESTRADAS
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Reunión catorcenal

LUMBRERA PCT-2 
GALERÍAS SINIESTRADAS



REPORTE FOTOGRÁFICO - GALERÍA DE APROXIMACIÓN EN LUMBRERA PCT-2

Foto 4. Trabajos de colocación de marcos metálicos.

1

Foto 5. Actividades de barrenación para inyección.

2



Unidad de Rehabilitación 3 
(Rampas)



Reunión catorcenal

RAMPAS DE ACCESO Y VENTILACIÓN
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Reunión catorcenal

RAMPAS DE ACCESO Y VENTILACIÓN 
GALERÍAS SINIESTRADAS



REPORTE FOTOGRÁFICO – RAMPAS DE ACCESO Y VENTILACIÓN

Foto 5. Actividades de perfilado con pistola neumática. Foto 6. Trabajos de colocación de marcos metálicos.
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HIJOS
9

FAMILIAR
5

COMUNIDAD
20

VIUDAS
3

Total 
37

PERSONAL CONTRATADO POR CFE PERSONAL CONTRATADO POR LA 
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COMUNIDAD
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Total 
182

PERSONAL CONTRATADO



ACTIVIDADES DE TRASLADO DE REZAGA

LUMBRERA PCT-1
GALERÍAS SINIESTRADAS

Promedio                 = 64 m

Personas = 2

Total = 15            x
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vie 09-may-25 vie 02-may-25 vie 25-abr-25

jue 15-may-25 jue 08-may-25 jue 01-may-25

Avance en (m) 3.13 4.90 7.18
Carretillas por Bote de 2.34 m3 27.0 27.0 27.0

m3 / Bote 2.34 2.34 2.34

Llenado de Carretilla 80% 80% 80%

Carretillas / m3 11.5 11.5 11.5

Turnos 12 12 18

Volumen de Rezaga en (m3)  (Seccion de 9 m2 / ml) 28.17 44.10 64.62

Rezaga por Turno ( Promedio m3 / Turno) 2.35 3.68 3.59

Carretilleros / Tramo de Estacion de 55 m / 62 m / 76 m (64 m prom) 2 2 2

Rezaga / Turno / Persona ( Promedio m3 ) 1.30 1.17 1.84 1.80

Carretillas / Persona / Turno ( Promedio ) 15 14 21 21
Carretillas / m / Semana ( Promedio ) 959 867 1357 1326

PCT-1

PeriodoFrente



ACTIVIDADES DE TRASLADO DE REZAGA
vie 09-may-25 vie 02-may-25 vie 25-abr-25 vie 18-abr-25 vie 11-abr-25 vie 04-abr-25 vie 28-mar-25

jue 15-may-25 jue 08-may-25 jue 01-may-25 jue 24-abr-25 jue 17-abr-25 jue 10-abr-25 jue 03-abr-25

Avance en (m) 3.13 4.90 7.18 3.86 6.57 5.32 6.13
Carretillas por Bote de 2.34 m3 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0

m3 / Bote 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34

Llenado de Carretilla 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Carretillas / m3 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5

Turnos 12 12 18 18 18 18 18

Volumen de Rezaga en (m3)  (Seccion de 9 m2 / ml) 28.17 44.10 64.62 34.74 59.13 47.88 55.17

Rezaga por Turno ( Promedio m3 / Turno) 2.35 3.68 3.59 1.93 3.29 2.66 3.07

Carretilleros / Tramo de Estacion de 55 m / 62 m / 76 m (64 m prom) 2 2 2 2 2 2 2

Rezaga / Turno / Persona ( Promedio m3 ) 1.30 1.17 1.84 1.80 0.97 1.64 1.33 1.53

Carretillas / Persona / Turno ( Promedio ) 15 14 21 21 11 19 15 18
Carretillas / m / Semana ( Promedio ) 959 867 1357 1326 713 1213 982 1132

Avance en (m) 8.96 6.45 5.10 6.89 5.34 5.69 3.00
Carretillas por Bote de 2.34 m3 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0

m3 / Bote 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34

Llenado de Carretilla 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

Carretillas / m3 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2

Turnos 18 18 18 18 18 18 18

Volumen de Rezaga en (m3)  (Seccion de 9 m2 / ml) 80.64 58.05 45.90 62.01 48.06 51.21 27.00

Rezaga por Turno ( Promedio m3 / Turno) 4.48 3.23 2.55 3.45 2.67 2.85 1.50

Carretilleros / Tramo de Estacion  (200 m prom) 6 6 6 6 6 6 6

Rezaga / Turno / Persona ( Promedio m3 ) 0.44 0.75 0.54 0.43 0.57 0.45 0.47 0.25

Carretillas / Persona / Turno ( Promedio ) 6 10 7 6 8 6 6 3
Carretillas / m / Semana ( Promedio ) 1178 1978 1424 1126 1521 1179 1256 662

Avance en (m) 10.72 7.40 8.71 10.77 12.15 12.97 7.37
Carretillas por Bote de 2.34 m3 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0

m3 / Bote 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34

Llenado de Carretilla 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Carretillas / m3 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5

Turnos 18 18 18 18 18 18 18

Volumen de Rezaga en (m3)  (Seccion de 9 m2 / ml) 96.48 66.60 78.39 96.93 109.35 116.73 66.33

Rezaga por Turno ( Promedio m3 / Turno) 5.36 3.70 4.36 5.39 6.08 6.49 3.69

Carretilleros / Tramo de Estacion (60 m prom) 6 6 6 6 6 6 6

Rezaga / Turno / Persona ( Promedio m3 ) 0.75 0.89 0.62 0.73 0.90 1.01 1.08 0.61

Carretillas / Persona / Turno ( Promedio ) 20 24 16 19 24 27 29 16
Carretillas / m / Semana ( Promedio ) 1185 1420 980 1154 1427 1610 1718 976

PCT-1

PCT-2

PeriodoFrente

RAMPAS



ACTIVIDADES DE TRASLADO DE REZAGA



Gracias


