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La Comision Federal de Electricidad en atencion a las caracteristicas, complejidad y magnitud de
los servicios designara un Supervisor que atendera las funciones que se mencionan para este
cargo en la Disposicion especifica DCIPI-002 de la Administracion de los contratos en materia de
obras y servicios relacionados, numeral SEGUNDO vy sera el responsable de verificar y hacer
cumplir que el contratista atienda las condiciones de seguridad y proteccion ambiental en el servicio
prestado.

Dado el caracter y relevancia de lo anterior en cuanto a la integridad fisica de las personas,
instalaciones y medio ambiente, el residente y/o supervisor tendran la facultad de exigir al contratista
el cumplimiento de la normatividad en la materia.

El Residente y en su caso el Supervisor llevara el control y llenado de la Bitacora Electrénica y
verificaran la correcta ejecucion de los trabajos.

La Comisiéon Federal de Electricidad se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por
causas justificadas, la sustitucion del superintendente de obra, teniendo el contratista la obligacién
en este caso de nombrar a otra persona que retina las caracteristicas necesarias para cumplir como
superintendente (representante del contratista) y solucionar la problematica que surja.

La Comision Federal de Electricidad gestionarad y proporcionara los permisos de acceso a las
instalaciones donde se realicen los servicios.

1.11 MEDICION Y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO.

Todos los conceptos se mediran por la unidad de medida establecida en el catalogo de conceptos,
las cantidades podran ajustarse a las necesidades de la Comision Federal de Electricidad y deberan
ser comprobadas mediante entrega recepcion de los trabajos debidamente entregados y recibidos
a satisfaccion del Residente de Obra, mediante acta firmada por el residente y el superintendente,
y en su caso por el o los supervisores.

El contratista sera el unico responsable de que sus facturas cumplan con los requisitos
administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

En caso de que las facturas entregadas por el contratista para su pago presenten errores o
deficiencias, la dependencia o entidad, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcion,
indicara por escrito al contratista las deficiencias que debera corregir. El periodo que transcurra
entre la entrega del citado escrito y la presentacién de las correcciones por parte del contratista no
se computara en el plazo establecido en el contrato para el pago.

Para dar cumplimiento al punto 2.7.1.1., de la Resolucién Misceldnea Fiscal para 2021 y su anexo
19, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 29 de diciembre de 2020, los contribuyentes
que expidan y reciban CFDI, deberan almacenarlos en medios magnéticos, dpticos o de cualquier
otra tecnologia, en su formato electronico XML.

Dicho CFDI debera ser enviado al o los correos que sefiale la Comision Federal de Electricidad, asi
como imprimirlos y adjuntarlos a la de la factura correspondiente como soporte.

La forma de pago serd mediante estimaciones mensuales de acuerdo con los avances en la
ejecucion del servicio y se calificara de acuerdo al avance en el programa de ejecucién convenido
mismos que seran conciliados con el Residente.
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1.12 SANCIONES.

1.12.1 Penas convencionales.

La CFE aplicara las penas convencionales establecidas en el Pliego de Requisitos o el contrato de
acuerdo con lo sefalado en las Disposiciones Generales en materia de adquisiciones,
arrendamientos, contratacion de servicios y ejecucién de obras de la Comisién Federal de
Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias. En particular en la Disposicion 59.- Penas
convencionales o dafios y perjuicios y en especifico a lo establecido en el numeral CUARTO. -

Penas Convencionales.

1.12.2 Derechos y Aportaciones.
El contratista aceptara pagar un derecho equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una
de las estimaciones por concepto de gastos de auditoria, el cinco al millar sobre el importe de cada
una de las estimaciones de trabajo.

1.13 CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE SERVICIO

Las actividades indicadas en los conceptos deberdn ejecutarse en total apego a estas
especificaciones, a las particulares, a lo indicado en el catalogo de conceptos, las especificaciones -
y normas de referencia de la CFE y las normas oficiales vigentes.

Las cantidades de servicio se determinaron a partir de las dimensiones establecidas, lo cual no sera
motivo de alteracidn en los precios unitarios, ni de reclamacién por parte del contratista adjudicado
y responsable de los trabajos, quien si estara obligado a realizarlas en su totalidad cuando la CFE

lo ordene.
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2 ESPECIFICACIONES PARTICULARES

2.1 ANTECEDENTES.

La Gerencia de Estudios de Ingenieria Civil “GEIC” proporciona servicios y soluciones integrales a
quienes disefian, construyen y operan obras de ingenieria, todo ello a través del conocimiento y
experiencia de su personal, por lo que se encuentra desarrollando proyectos en varias entidades
federativas y clientes externos.

Ante la necesidad de atender la encomienda a la GEIC por la Direccién, se genera el proyecto
integral de rescate de los cuerpos en la Unidad Minera de Pasta de Conchos, por lo que se conformo
un equipo de trabajo multidisciplinario para realizar las etapas de esfudios, disefio de ingenieria y
generacion del proceso del concurso para construccion, para lo cual se requiere de la participacion
de un especialista que apoye técnicamente durante las actividades especificas de la especialidad
minera dentro del proceso, cuyo alcance de detalla en el presente documento.

2.2 OBJETIVOS.

Resolver las solicitudes de aclaracion, dudas o cuestionamientos formulados por los concursantes
en el acto de sesidon de aclaraciones en relacién con la convocatoria al concurso de la obra para
recuperacion de restos, especificamente en lo relacionado al estudio de constructibilidad del

proyecto.

Asi mismo, brindar el soporte técnico, orientacién, asi como, proponer alternativas de solucién y
emitir recomendaciones en lo que respecta a su especialidad para el buen desarrollo de las etapas
de concurso y construccion de las obras de acceso a la mina, ademas de emitir los criterios y
elementos de juicio, de tal forma que facilite a la CFE tomar las decisiones adecuadas y oportunas

en el desarrollo del proyecto.

2.3 LOCALIZACION.

La Mina 8 de la Unidad Pasta de Conchos se ubica en el estado de Coahuila, en la porcién NE,
sobre la Cuenca Carbonifera de Sabinas, a 11.5 km al N74°W del poblado de Nueva Rosita, en la
jurisdiccion municipal de San Juan de Sabinas. Geograficamente se posiciona en la interseccion de
las coordenadas UTM 270953E y 3095639N.
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Distancia de 11 5 km entre el poblado de
Nueva Rosita y Unidad Pasta de Conchos

SE R

SAN JUAN DE
SABINAS

PASTA DE CONCHOS ¢

Figura 1. Ubicacion del area de estudios

2.4 INFORMACION PROPORCIONADA POR CFE

Se entregara la informacion obtenida de los estudios topogréaficos, geoldgicos, geofisicos,
geohidrologicos y geotécnicos, con la que se realizdé el modelo geotécnico para el desarrollo de la
ingenieria basica de las obras de rescate y de la ingenieria de detalle de la rampa de acceso, por
lo que se proporcionara la informacion disponible para el desarrollo de los procesos de disefio
especificos, considerando entre otros:

Informacion topografica superficial y subterranea

Infraestructura y delimitacién de predios superficiales

Informacion geoldgico — geofisica (planta y secciones)

Modelo geotécnico a partir de la integracién del avance de estudios
Arreglo general de las obras de rescate, opciones a analizar
Criterios de disefio generales

Planos generales del proyecto, criterios de disefio de las obras, especificaciones generales
y particulares, asi como cualquier documento util para la ejecucion del Servicio.
Informes de consultores y estudios complementarios elaborados por entidades, relg€ionados
con el proyecto.
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T

Figura 2. Distribucion de las obras mineras objetivo y opcion de acceso

2.5 ALCANCES

La Comision Federal de Electricidad (la Comision) requiere de los servicios de un especialista en
Estudio de constructibilidad en minas de carbén, quien de acuerdo a las necesidades de la Comision
participara, entre otros, en realizar las actividades a continuacion:

PARTIDA 1 ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA EL ESTUDIO DE
CONSTRUCTIBILIDAD DURANTE EL PROCESO DE CONCURSO Y CONSTRUCCION DEL
PROYECTO DE RESCATE DE MINA DE PASTA DE CONCHOS, COAHUILA.

DESCRIPCION DE LA PARTIDA, SUBPARTIDAD O
CONCEPTO CONCEPTO UNIDAD
Participacién en reunién para discutir temas relacionados con
1.1 el estudio de constructibilidad durante las etapas de concurso HS
y construccion de las obras de acceso a la mina.
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Analisis y revision de la informacion relacionada con el estudio
de constructibilidad en las etapas de concurso y construccion

: o , INFORME
de las obras de acceso a la mina para emisién de comentarios
y recomendaciones.
Visita al sitio donde se desarrollan los trabajos de construccion
1.3 de las obras de acceso a la mina y recuperacion de restos| VISITA
para verificar lo relacionado a la constructibilidad del proyecto.

1.2

Asistencia tecnica adicional para los trabajos de construccion )
1.4 de las obras de acceso a la mina y recuperacion de restos DIA
para verificar lo relacionado a la constructibilidad del proyecto.

1.1 Participacién en reunion para discutir temas relacionados con el estudio de
constructibilidad durante las etapas de concurso y construccion de las obras de acceso ala
mina.

Descripcion del concepto

Consiste en participar técnicamente en las reuniones convocadas por la CFE en las etapas de
concurso y construccion de las obras de acceso de la mina y recuperacion de restos con la finalidad
de informar, intercambiar puntos de vista, recopilar informacién, generar ideas, tomar decisiones,
aclarar dudas y demas funciones necesarias para hacer factible la realizacion del proyecto y los
sistemas que lo conforman desde el punto de vista constructivo.

Alcance Particular

Como parte del proceso de concurso y construccion de las obras de acceso a la mina, se realizaran
reuniones de trabajo via remota entre el equipo de Ingenieria de CFE y el especialista, para atender
temas particulares durante el desarrollo del servicio.

La periodicidad de las reuniones las determinara la CFE y le notificara al contratista un dia antes en
caso de ser via remota.

El especialista realizara, entre otras, las actividades siguientes:

ETAPA DE CONCURSO

o Asistir y resolver las solicitudes de aclaracién, dudas o cuestionamientos formulados por los
concursantes en el acto de sesién de aclaraciones en relacidon con la convocatoria al
concurso de Construccion de las obras de acceso a la mina en lo que respecta a temas
Constructibilidad.

ETAPA DE CONSTRUCCION

e Participar en las reuniones de trabajo a las que sea requerido para enterarse de la
problematica acontecida y —durante dicha reuniéon— emitir su opinién y propuesta de
solucién sobre los asuntos tratados en el ambito de su especialidad, con base en su criterio

y experiencia.
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e Participar con los responsables de la CFE para coadyuvar en la implementacion de las
soluciones propuestas.

» Brindar el apoyo suficiente y necesario en cuanto a su especialidad durante la construccién
de las obras de acceso a la mina, ademas de emitir los criterios y elementos de juicio, de tal
forma que facilite a la CFE tomar las decisiones adecuadas y oportunas en el desarrollo del
proyecto.

e Presentar un reporte de los asuntos tratados en cada Reunion en el que incluya sus
observaciones, recomendaciones y conclusiones, asi como, la fecha y lugar de la reunion.

Experiencia Técnica Requerida

Ingeniero Civil con mas de 10 afios de experiencia en planeacién, programacién, analisis de
procedimientos, Ingenieria y construccion de obras de gran envergadura (Proyectos aeroportuarios,
hidroeléctricos, Edlicos, etcétera).

Entregables

El Especialista, como resultado del Servicio prestado debe integrar y entregar a la Comision, un
informe con la siguiente informacion:

» Observaciones, recomendaciones y conclusiones del tema tratado, indicando el periodo y
sitio donde se realizd, con motivo de su participacién en cada Reunion.

Se entregara un ejemplar impreso y su respaldo en electrénico, con los archivos generados para la
elaboracion del mismo. El informe debera ser avalado (firmado) por el especialista.

Medicién y forma de pago
La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera la HORA SERVICIO (HS), justificado

mediante la entrega de la documentacién técnica previamente validado por la Comision Federal de
Electricidad y su forma de pago sera mediante estimaciones mensuales.

La reunion via remota, se medira a partir del acceso (conexion) del especialista al espacio de trabajo
o sala virtual hasta su salida (desconexién). La CFE sera el encargado de medir el tiempo de
conexion del especialista.

1.2 Andlisis y revisién de la informacién relacionada con el estudio de constructibilidad en
las etapas de concurso y construccion de las obras de acceso a la mina para emision de
comentarios y recomendaciones.

Descripcion del concepto

Consiste en realizar el andlisis de la informacion técnica proporcionada por la COMISION,
relacionada con el Estudio de Constructibilidad en la etapa de concurso y construccion de las obras
de acceso, el cual involucra la utilizaciéon de metodologias de analisis aplicadas a la busqueda de
la optimizacion técnica, constructiva, programatica y econémica de los proyectos de construccion.
Este analisis sera realizado por el especialista en constructibilidad aplicada a la mineria y otras
obras subterraneas. Ademas, emitirda los comentarios, observaciones y/o recomendaciones
pertinentes que ayudaran al buen desarrollo del proyecto.
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Alcance Particular

Con la finalidad de poder emitir comentarios y recomendaciones que sirvan de apoyo para la toma
de decisiones por parte del grupo de CFE durante la realizacién del proyecto, el especialista debera
examinar detalladamente la informacion técnica proporcionada por la Comisién, la cual se menciona
a continuacién:

Especificaciones de construccion y disefio

Secuencias de ejecucion de tareas.

Materiales y sistemas de construccion.

Asignacion del recurso humano

Alternativas de construccion.

Metodos y materiales mas apropiados a las caracteristicas y condiciones del proyecto
Planificacion detallada para evitar congestion y mantener rutas de acceso abiertas
Meétodos de trabajo que permitan continuar cuando otras actividades se interrumpen o
atrasan.

Trabajos altamente sensibles a problemas de calidad.

Consideraciones y cuidados necesarios para lograr la identificacion, documentacion,
recuperacion y manejo adecuado de los restos de los cuerpos, con la participacién de peritos
forenses y antropologos.

Ademas, realizara las actividades siguientes:

Analizar la informacién que se le proporcione donde se describen los resultados obtenidos
de los diversos estudios que intervienen en el proyecto.

Revisar las particularidades del desarrollo de las ingenierias conceptual, basica y de detalle
del proyecto, orientado a procurar su funcionamiento apropiado y factibilidad de construccion
desde el punto de vista de su especialidad; en el caso de identificar problemas potenciales
debera analizarlos y proponer soluciones alternativas, para que con éstas, la Comisién tome
las decisiones que considere convenientes.

Participar con los responsables de la CFE para coadyuvar en la implementacion de las
soluciones propuestas.

Llevar a cabo el andlisis de los asuntos de caracter especifico que le requiera la Comisién.

Derivado de la revision de la informacion mencionada, el Especialista emitird sus comentarios,
observaciones y/o recomendaciones respecto a la informacion siguiente:

a.- Secuencia de ejecucion de tareas de construccion minera, uso innovador de materiales y
sistemas de construccion, andlisis y evaluacion de las alternativas.

b.- Procesos altamente sensibles a problemas de ejecucion y calidad, identificar riesgos que pongan

en peligro el éxito del proyecto.

c.- Dictaminar sobre la planeacion estratégica del proyecto, célculo de cantidades de obra
procedimientos constructivos, programa general de construccion, catadlogo de conceptos

presupuesto.
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Experiencia Técnica Requerida

Ingeniero Civil con mas de 10 afios de experiencia en planeacion, programacién, andlisis de
procedimientos, Ingenieria y construccion de obras de gran envergadura (Proyectos aeroportuarios,
hidroeléctricos, Edlicos, etcétera).

Entregables

El Especialista, como resultado del Servicio prestado debe integrar y entregar a la Comision, un
informe que contenga como minimo la siguiente informacion:

e Observaciones, recomendaciones y conclusiones que se manifiestan con motivo de su
participacion en el analisis y revision de la informacion.

e Observaciones, recomendaciones y conclusiones por escrito sobre asuntos especificos
que le hayan sido requeridos por la Comision.

Se entregara un ejemplar impreso y su respaldo en electrdnico, con los archivos generados para la
elaboracion del mismo. El informe debera ser avalado (firmado) por el especialista.

Medicion y forma de pago
La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera la INFORME (INFORME), justificado

mediante la entrega de la documentacion técnica previamente validado por la Comision Federal de
Electricidad y su forma de pago sera mediante estimaciones mensuales.

1.3 Visita al sitio donde se desarrollan los trabajos de construccién de las obras de acceso a
la mina y recuperacion de restos para verificar lo relacionado a la constructibilidad del

proyecto.

Descripcién del concepto

Comprende realizar la visita al sitio de obra por el Asesor en Constructibilidad para conocer las
condiciones del entorno, asi como, las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los
trabajos que se desarrollen y sus implicaciones de caracter técnico del lugar donde se desarrollara
los trabajos de construccion de obras de acceso a la mina y recuperacion de restos.

Alcance Particular

La visita al sitio del proyecto se realizara cuando la CFE lo requiera en funcién de las n
de la obra, para lo cual dara aviso al especialista por lo menos una semana previa a la fecha en que
se requiera que se presente en la obra.

El especialista debera considerar en su analisis de precio unitario por visita lo siguiente: tres dias,
incluye: los tiempos de traslado desde el lugar de origen del especialista, los gastos de viaje, viaticos
y todo lo necesario para que brinde la asistencia técnica requerida por la CFE, hasta el regreso a
su lugar de origen.

Al termino de cada visita, el especialista debe elaborar y entregar un reporte que incluird sus
observaciones, conclusiones y recomendaciones en relaciéon con los temas tratados en la obra.
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Experiencia Técnica Requerida

Ingeniero Civil con mas de 10 afios de experiencia en planeacion, programacién, andlisis de
procedimientos, Ingenieria y construccion de obras de gran envergadura (Proyectos aeroportuarios,
hidroeléctricos, Edlicos, etcétera).

Entregables

El Especialista, como resultado del Servicio prestado debe integrar y entregar a la Comisién, un
informe que contenga como minimo la siguiente informacion:

* Observaciones, recomendaciones y conclusiones que se manifiestan con motivo de su
participacion en cada Visita.

Se entregara un ejemplar impreso y su respaldo en electronico, con los archivos generados para la
elaboracion del mismo. El informe debera ser avalado (firmado) por el especialista.

Asi mismo debera anexar Copia de los comprobantes de viaje.

Medicion y forma de pago

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera la VISITA (VISITA), justificando mediante
la entrega de la documentacién técnica previamente autorizado por la Comision Federal de
Electricidad y su forma de pago sera mediante estimaciones mensuales.

1.4 Asistencia técnica adicional para los trabajos de construccién de las obras de acceso a
la mina y recuperacion de restos para verificar lo relacionado a la constructibilidad del

proyecto.

Descripcién del concepto

Cosiste en las actividades realizadas para el concepto 1.3 fuera del tiempo considerado en este
(tres dias). Las cuales deberan ser ordenadas previamente por escrito por el Residente de Servicios.

Alcance Particular

La asistencia técnica adicional del proyecto se realizara cuando la CFE lo requiera en funcion de
las necesidades de la obra, para lo cual dara aviso al especialista por lo menos un dia previo a la
fecha en que se requiera que se presente en la obra.

El especialista debera considerar en su andlisis de precio unitario lo siguiente: un dia de asistencia
en la obra, asi como, considerar los gastos de hospedaje, comida y todo lo necesario para que
brinde la asistencia técnica requerida por la CFE.

Al término de cada dia, el especialista debe elaborar y entregar un reporte que incluira
observaciones, conclusiones y recomendaciones relacionadas con los temas tratados en la o

Experiencia Técnica Requerida
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Ingeniero Civil con mas de 10 afios de experiencia en planeacion, programacion, analisis de
procedimientos, Ingenieria y construccion de obras de gran envergadura (Proyectos aeroportuarios,
hidroeléctricos, Edlicos, etcétera).

Entregables

El Especialista, como resultado del Servicio prestado debe integrar y entregar a la Comision, un
reporte que contenga como minimo la siguiente informacion:

» Observaciones, recomendaciones y conclusiones que se manifiestan con motivo de su
participacion en cada dia de asistencia técnica.

Se entregaréd un ejemplar impreso y su respaldo en electronico, con los archivos generados para la
elaboracion del mismo. El informe debera ser avalado (firmado) por el especialista.

Asi mismo debera anexar Copia de los comprobantes de viaticos.

Mediciéon y forma de pago

La unidad de medida para fines de estimacién y pago serd la DiA (DiA), justificando mediante la
entrega de la documentacién técnica previamente autorizado por la Comisién Federal de
Electricidad y su forma de pago sera mediante estimaciones mensuales.

2.6 GENERALIDADES

Confidencialidad

El contratista debe cumplir, durante y después de la vigencia de su contrato, todas las disposiciones
emitidas en las leyes, respecto a la confidencialidad que debe mantener de la informaciéon de los
proyectos que maneje, debiendo para el caso “custodiar y cuidar la documentacion e informacion
que por razon de su empleo, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o
evitando el uso, la sustraccion, destruccion, ocultamiento o inutilizacién indebida de aquellos”,
Asimismo, no debe revelar ningin documento o informacion de caracter confidencial si no es para
el objeto exclusivo del contrato. La comision establecera y hara del conocimiento la informacion y
documentacion que tiene caracter de confidencial cuando no esté establecida en el contrato.

Cuando por alguna razon el contratista tenga la necesidad de reproducir, difundir o hacer uso de la
informacion confidencial fuera del objeto del contrato, debera previamente obtener la autorizacion
por escrito de las autoridades de la Comisién.

Plazo de ejecucion de los Servicios
El periodo de ejecucion previsto para que el contratista preste los Servicios, tomando en/cuehta las

caracteristicas y complejidad de los proyectos, sera de 159 dias naturales.
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