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Lumbreras
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14-abr-23

01-may-23
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RESCATE EN LA MINA
PASTA DE CONCHOS

MONITOREO DE LAS OBRAS



Monitoreo de las Lumbreras.

Imagen 1, 2 y 3. Monitoreo de la estabilidad e integridad de las lumbreras por parte del área de Topografía e Instrumentación.



Monitoreo de las Lumbreras.
MEDICIÓN DE REFERENCIAS TOPOGRÁFICAS ALREDEDOR DEL BROCAL DE LA LUMBRERA PCT-1

Imagen 4 – Ubicación de referencias topográficas en la 
lumbrera PCT-1
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Monitoreo de las Lumbreras.
MEDICIÓN DE REFERENCIAS TOPOGRÁFICAS ALREDEDOR DEL BROCAL DE LA LUMBRERA PCT-2

Imagen 5 – Ubicación de referencias topográficas en la 
lumbrera PCT-2
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Monitoreo de los Túneles.

Imagen 6 y 7. Monitoreo de la estabilidad e integridad de los túneles por parte del área de Topografía, Geología e instrumentación.



Monitoreo de los Túneles.

Imagen 8. Monitoreo para corroborar la línea de proyecto (área de Topografía).



Monitoreo de los Túneles.

Imagen 9. Monitoreo para corroborar la línea de proyecto (área de Topografía).

Línea de proyecto

As Built



Monitoreo de los Túneles.

Extensómetro de barra EXT-AC-01 sobre el eje de la rampa de  acceso Cadenamiento 0+171
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Monitoreo de los Túneles.
Rampa de acceso

Medición de dianas reflejantes Cadenamiento 0+200

Imagen 10 – Sección de dianas reflejantes del 
cadenamiento 0+200
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RESCATE EN LA MINA
PASTA DE CONCHOS

EXTRACCIÓN DE AGUA



Extracción de agua 
en las Lumbreras. PCT-1 

Volumen almacenado: 506.42 m3
PCT-2 

Volumen almacenado: 238.64 m3

10.08 m

(323.48 msnm)
Alcance máximo de nivel 

de agua

Nivel máximo de agua.

Nivel de agua almacenada.

4.75m 
(323.75 msnm)

Nivel de agua restante 
después del bombeo

NENE

13-03-2023



Extracción de agua en las Lumbreras.

Imagen 12. Llegada de equipo de bombeo para extracción 
de agua de las lumbreras

Imagen 13. Llegada de equipo de bombeo para extracción 
de agua de las lumbreras

Imagen 11. Medición de niveles de agua.

Actividades Fecha

Arribo del equipo 09.03.2023

Revisión del equipo 11.03.2023

Se inician preparativos y conexiones 14.03.2023

Puesta en marcha 15.03.2023



Extracción de agua en los Túneles.

Túnel de Acceso
Volumen extraído por día 800 m3

Nivel de agua.

Nivel de agua

19.87 m
Nivel máximo de agua.

1.39 m

13-03-2023

47.50m



Extracción de agua en los Túneles.

Nivel máximo de agua.

Nivel de agua restante.

Túnel de Ventilación
Volumen extraído por día 650 m3

49.50 m

24.95 m

Nivel máximo de agua.

0.53 m



Extracción de agua en los Túneles.

Imagen 14 y 15.  Actividades para la extracción de agua en los túneles. 



RESCATE EN LA MINA
PASTA DE CONCHOS

ATENCIÓN A INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR GENERAL



Para atender las instrucciones de nuestro Director General, se llevará reunión el viernes 17 de marzo a partir de las 

9:00 hrs en la Sala de Juntas de la mina Pasta de Conchos, con los representantes mineros de las familias, para los 

siguientes temas:

1.- Requisitos para contratación de empresas que concluirán los trabajos (Lumbreras y Túneles) .

Empresas participantes.

2. Explicación y entrega de información por parte de los representantes mineros de las familias, respecto al 

procedimiento conceptual de ingreso por bocamina antigua.

Para lo anterior se requiere el visto bueno de las familias para confirmar que sus representantes mineros son:

• Ing. Fernando Acosta Esquivel

• Ing. Ramiro Olaguer Martínez Flores

• Ing. Gerardo Arturo Gómez Bu

• Ing. Ricardo Patlán Terrazas



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


