
22/04/2025

Proyecto de búsqueda y recuperación de los mineros de 

Pasta de Conchos, Coahuila”

REPORTE CATORCENAL No. 111

Periodo del 01 al 21 de abril 2025



Reunión de avances No. 111

Contenido

 ESQUEMA DE OBRAS

 RESUMEN DE OBRAS CONCLUIDAS

 ACTIVIDADES, AVANCES Y REPORTE 
FOTOGRÁFICO:

• GALERÍA SINIESTRADA EN LUMBRERA PCT-1 
• GALERÍA SINIESTRADA EN LUMBRERA PCT-2
• GALERÍA SINIESTRADA EN RAMPAS

 PERSONAL CONTRATADO



Reunión catorcenal

ESQUEMA DE OBRAS
.

.

1

2

1

1

1618

13

4
PCT-2

Tiro 3

PCT-1

1

1PORTAL DE 

ENTRADA

7

Mina antigua

Minero rescatado 2006-2007

No. de posibles ubicaciones de 

mineros (expediente único y 

relatoría)

Obras de acceso y galerías de 

aproximación

Simbología



Reunión catorcenal

OBRAS CONCLUIDAS

OBRAS FRENTE DE TRABAJO AVANCE TOTAL (m) OBSERVACIONES FECHA DE TERMINO

Lumbrera PCT-1

Tiro Vertical 146.34 m 145 voladuras 19-ene-2024

Galería de Aproximación 246.03 m 289 marcos 06-jun-2024

Lumbrera PCT-2

Tiro Vertical 159.96 168 voladuras 18-may-2024

Galería de Aproximación 231.23 311 marcos 30-ago-2024

Rampa

Acceso 948.76 191 voladuras 09-oct-2024

Ventilación 960.42 195 voladuras 26-oct-2024



Unidad de Rehabilitación 1 
(Lumbrera PCT-1)
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FALTAN 444.7 m
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REPORTE FOTOGRÁFICO - GALERÍA SINIESTRADA EN LUMBRERA PCT-1

Foto 2. Toma de lecturas del sistema de ventilación.Foto 1. Extracción de material antiguo.
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Unidad de Rehabilitación 2 
(Lumbrera PCT-2)
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GALERÍAS SINIESTRADAS



REPORTE FOTOGRÁFICO - GALERÍA DE APROXIMACIÓN EN LUMBRERA PCT-2

Foto 4. Trabajos de orden y limpieza.
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Foto 5. Actividades de colocación de parrilla.

2



Unidad de Rehabilitación 3 
(Rampas)
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RAMPAS DE ACCESO Y VENTILACIÓN 
GALERÍAS SINIESTRADAS



REPORTE FOTOGRÁFICO – RAMPAS DE ACCESO Y VENTILACIÓN

Foto 5. Actividades de barrenación para inyección 
de espuma.

Foto 6. Colocación de viga de paso.
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PERSONAL CONTRATADO POR CFE PERSONAL CONTRATADO POR LA 
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Gracias


