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Reunión catorcenal

OBRAS CONCLUIDAS

OBRAS FRENTE DE TRABAJO AVANCE TOTAL (m) OBSERVACIONES FECHA DE TERMINO

Lumbrera PCT-1

Tiro Vertical 146.34 m 145 voladuras 19-ene-2024

Galería de Aproximación 246.03 m 289 marcos 06-jun-2024

Lumbrera PCT-2

Tiro Vertical 159.96 168 voladuras 18-may-2024

Galería de Aproximación 231.23 311 marcos 30-ago-2024

Rampa

Acceso 948.76 191 voladuras 09-oct-2024

Ventilación 960.42 195 voladuras 26-oct-2024



Unidad de Rehabilitación 1 
(Lumbrera PCT-1)



Reunión catorcenal

FALTAN 414.5 m

LUMBRERA PCT-1
GALERÍAS SINIESTRADAS

Tapones delimitadores

Barrenos de ventilación

Galería de aproximación

Avance de rehabilitación

Zona actual preparada 

para rehabilitar

Zona en preparación para 

tapones.

Unidad 1 (634.5 m)

Avance al 

02-06-25:
214.3 m (34 %) 
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Lumbrera PCT-1
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1

Unidad 1 
634.5 m

Galería DN 1.7A
Avance: 9 m
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 A la fecha se realizan trabajos de lanzado 
de concreto.

 Se han presentado condiciones climáticas 
adversas.
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LUMBRERA PCT-1
GALERÍAS SINIESTRADAS



REPORTE FOTOGRÁFICO - GALERÍA SINIESTRADA EN LUMBRERA PCT-1

Foto 2. Trabajos de inspección en galería “nueva” DN 1.7A.Foto 1. Corte de roca para avance en galería siniestrada 
(DN 1.8).
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Unidad de Rehabilitación 2 
(Lumbrera PCT-2)



Reunión catorcenal

LUMBRERA PCT-2
GALERÍAS SINIESTRADAS

FALTAN 228.4 m

Unidad 2 (425 m)

Avance al 
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186.7 m (44 %) 
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196.6 m (46 %) 
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GS 3.6

Unidad 2
425 m

2
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1

 A la fecha se realizan trabajos de lanzado 
de concreto.

 Se han presentado condiciones climáticas 
adversas.
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LUMBRERA PCT-2 
GALERÍAS SINIESTRADAS



REPORTE FOTOGRÁFICO - GALERÍA DE APROXIMACIÓN EN LUMBRERA PCT-2

Foto 4. Trabajos de colocación de marcos metálicos para 
fortificación en galería siniestrada GS 2.5.

1

Foto 5. Limpieza y retiro de material siniestrado encontrado 
en el equipo “joy” (DS 1.6)

2



Unidad de Rehabilitación 3 
(Rampas)



Reunión catorcenal

RAMPAS DE ACCESO Y VENTILACIÓN
GALERÍAS SINIESTRADAS
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Reunión catorcenal

RAMPAS DE ACCESO Y VENTILACIÓN 
GALERÍAS SINIESTRADAS



REPORTE FOTOGRÁFICO – RAMPAS DE ACCESO Y VENTILACIÓN

Foto 5. Actividades de retiro de rezaga (GN 1.6). Foto 6. Trabajos de corte de roca con pistola neumática
(DN 1.16).
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HIJOS
9

FAMILIAR
5

COMUNIDAD
20

VIUDAS
2

Total 
36

PERSONAL CONTRATADO POR CFE PERSONAL CONTRATADO POR 

EL CONTRATISTA

HIJOS 
8

FAMILIAR
4

COMUNIDAD
170

Total 
182

PERSONAL CONTRATADO



Gracias


