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ACTIVIDADES EN RAMPAS DE ACCESO Y VENTILACIÓN

RESCATE EN LA MINA PASTA DE CONCHOS

Total de voladuras: 336

Barrenación

Voladura

Ventilación

Amacice

Bombeo

Rezagado

Levantamiento 
Topográfico

Zarpeo

Anclaje

Servicios

135Túnel de Acceso

142Túnel de Ventilación

59
Voladuras adicionales
(cargaderos y pisos)



RESCATE EN LA MINA PASTA DE CONCHOS

AVANCES ðEXCAVACIÓN DE RAMPAS DE ACCESO Y VENTILACIÓN
DESCRIPCIÓN LONGITUDTOTAL EJECUTADO A LA FECHAAVANCE (%)

Rampa de Acceso 941.11 m 675.70 m 72 %

Rampa de Ventilación 951.22 m 700.65 m 74 %



ACTIVIDADES EN LUMBRERAS PCT-1 Y PCT-2

RESCATE EN LA MINA PASTA DE CONCHOS

Barrenación

Voladura

Ventilación

Amacice y 
perfilado

Rezagado

Levantamiento 
Topográfico y 

Geológico

Tratamientos 
de Soporte

Servicios

Total de voladuras: 173

81Lumbrera PCT-1

92Lumbrera PCT-2



RESCATE EN LA MINA PASTA DE CONCHOS

DESCRIPCIÓN PROFUNDIDADTOTAL EJECUTADO A LA FECHAAVANCE (%)

LumbreraPCT-1 146.34 m 146.34 m 100 %

LumbreraPCT-2 160.25 m 145.76 m 91 %

AVANCES ðEXCAVACIÓN DE LUMBRERAS PCT-1 Y PCT-2



AVANCE FÍSICO ENGALERÍA DE APROXIMACIÓN
DESCRIPCIÓN

LONGITUD POR FRENTE 

(m)

LONGITUD 

TOTAL (m)

AVANCE 

POR FRENTE (m)

AVANCE TOTAL

(m)

MARCOS 

(pieza)

% AVANCE 

ACUMULADO TOTAL

Frente 1 74.67

231.97

74.67

160.27 174 69 %
Frente 2 81.90 81.90

Frente 3 58.00 3.70

Frente4 17.40 0.00

Por ejecutar:
üDesgasificación
ü Tapones

RESCATE EN LA MINA PASTA DE CONCHOS



RESCATE EN LA MINA PASTA DE CONCHOS

PROGRAMA DE ACTIVIDADES


